

## План работы

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного образования "Воспитатели России" по проекту:  
«Картинная галерея в детском саду» в МДОУ «Детский сад «Колокольчик» р.п. Духовницкое

№	Мероприятие	Дата	Участники	Ответственный	Результативность
<b>1. Нормативно-правовые условия</b>					
1.1	Приказа о создании рабочей группы ИП	Сентябрь	Рабочая группа	Заведующий Балтаева О.В.	Приказ по ДОО о создании рабочей группы
1.2	Формирование плана работы ИП	Сентябрь	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	План работы рабочей группы ИП на год
1.3	Составление аналитического отчета по результатам инновационной деятельности по проекту за уч.год	Май	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	Аналитическая справка
<b>2. Кадровые условия</b>					
2.1	Обеспечить условия для обучения участников ИП на курсах повышения квалификации по теме: «Организация Галереи в образовательной организации для решения задач художественно-эстетического и познавательного развития детей на основе интегративного подхода»	В соответствии с графиком проведения	Корбулаева С.Н. Соболева Е.А.	Методист Ануфриева И.В.	Удостоверение о прохождении КПК
2.2	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров научного руководителя проекта Р.М. Чумичевой	Дорожная карта семинаров (дистанционно)	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	График участия членов рабочей группы, согласно дорожной карты
2.3	Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по направлению художественно-эстетического развития дошкольников	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Методист Ануфриева И.В.	Сертификат
2.4					
<b>3. Научно-методические условия</b>					
3.1	Создать методический и цифровой ресурс погружения дошкольника в мир живописи (учебно-методические пособия, эталонные	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Методист Ануфриева И.В.	Расширенный вариант библиотеки методических

	проекты занятий по приобщению к различным видами и жанрам живописи)				материалов
3.2	Сформировать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов для воспитателей и родителей (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Методист Ануфриева И.В.	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.
3.3	Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности решения задач художественно-эстетического развития детей (на основе комплекта «Картинная галерея в детском саду»)	Май	Рабочая группа	Педагог-психолог Балтаева О.В.	Электронный банк диагностических методик
<b>4.</b>	<b>Материальные условия</b>				
4.1	Обеспечить развивающую среду ИП: комплектом «Картинная галерея в детском саду», методическими рекомендациями и паспортами картин с искусствоведческими рассказами.	Сентябрь 2023	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В	Уточнить количество приобретаемых комплектов;
4.2	Организовать условия в пространстве группового или специализированного помещения для проектирования галереи в детском саду с использованием репродукций комплекта (мини-музей, галерея, временная выставка и т.п.)	Сентябрь – октябрь 2023	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В	Совершенствование игрового пространства
<b>5.</b>	<b>Организационно-педагогическая работа</b>				
5.1	Координационные совещания рабочей группы ИП	Ежемесячно	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	Протоколы заседаний
5.2	Организация образовательного процесса с использованием методического комплекса «Картинная галерея в детском саду»	Сентябрь 2023- декабрь 2025	Педагогический коллектив	Методист Ануфриева И.В.	Фото, видео - материалы образовательной деятельности
5.3	Организация мероприятий для родителей «Картинная галерея на дому: что смотреть и видеть вместе с детьми» (вебинары, дни «открытых дверей», выставки детских работ и т.д)	апрель	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
5.4	Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для	Дата дополнительно	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	Программа, ссылка и/или резолюция,

	методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности				решение
5.5	Участие в конкурсе: «Мир в ярких красках», организованный компанией «Луч»	согласно плану проведения мероприятий	Педагогический коллектив	Рабочая группа	Положение конкурса, дипломы победителей и участников
5.6	Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на формирование художественно-эстетического и познавательного развития детей средствами комплекта «Картинная галерея в детском саду» в соответствии с ФГОС ДО	Ежегодно июнь	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы
5.7	Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности ИП	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Методист Ануфриева И.В.	Видеосюжеты, Презентации и др.
5.8	Конференция по подведению итогов инновационной деятельности	Декабрь 2025	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	Участники конференции
<b>6.</b>	<b>Информационные ресурсы</b>				
6.1	Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Рабочая группа	Методист Ануфриева И.В.	Участие в мероприятиях сетевой ИП
6.2	Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности ИП	В течение ИД	Педагоги ДОО	Методист Ануфриева И.В..	Ссылка на информацию